

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera

ITALIA – SLOVENIA 2007 - 2013

Asse prioritario 1. Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile

1. Titolo del progetto: SALTWORKS – Valorizzazione eco-sostenibile delle saline tra l'Italia e la Slovenia (RIF. AF 211)

2. Partner coinvolti:

LP: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Delta del Po" (con sede in Comacchio, provincia di Ferrara), soggetto capofila

PP1: Comune di Cervia

PP2: Salina di Sicciole (Slovenia)

PP3 : Strunjan Park (Slovenia)

PP4 : Gal Delta2000 (con sede in Ostellato, provincia di Ferrara)

3. Durata

30 mesi

4. Problematica che si intende affrontare:

Il progetto si fonda sulla collaborazione fra le tre saline dell'Alto Adriatico - Cervia e Comacchio nel Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna e Sicciole, nell'omonimo Parco Naturale nel comune di Pirano (Slovenia) - e il Parco di Strugnano (Slovenia), sui temi della Civiltà del Sale e della fruizione ad esso collegata.

Fra le più ricche di storia, queste saline hanno subito la chiusura e il rischio di essere per sempre perdute. Negli ultimi anni hanno ripreso, sia pure in forma ridotta, la produzione, trovando una propria capacità di stare nel mercato e di sviluppare, a fianco della produzione del sale, un'offerta turistico-ambientale di valore.

5. Obiettivi del progetto:

Il progetto si pone come obiettivo principale la valorizzazione della Civiltà del Sale da un punto di vista storico, culturale, ambientale e turistico. Oltre ad attività di ricerca e alla definizione di linee guida per promuovere una fruizione turistica sostenibile delle aree interessate e allo scambio di buone prassi in materia, il progetto prevede la realizzazione di azioni pilota a livello locale.

In particolare, relativamente all'azione pilota prevista per il territorio di Cervia, si prevede il seguente intervento:

recupero e allestimento del manufatto della salina denominato Torre Esagonale dell'Acquedotto, in disuso da diversi decenni, ma in buone condizioni strutturali, situato all'uscita del Centro Visite Saline di Cervia, Stazione Sud del Parco del Delta del Po.

All'interno dell'edificio verranno raccolte le mappe illustrative dell'evoluzione del territorio che ha portato alla formazione delle saline, quelle indicanti l'esistenza dell'Antica Ficocle, quelle delle varie fasi che hanno portato da Ficocle a Cervia Vecchia, fino alla demolizione, nel 1698, dell'antico borgo situato in mezzo alle saline e il suo trasferimento nell'attuale centro storico di Cervia.

L'allestimento multimediale consentirà al visitatore un tuffo nel passato della Città del Sale.

L'azione comprende inoltre il recupero di un'area imbarco funzionale all'itinerario storico culturale dal Centro visite e Torre esagonale.

6. Elenco delle attività (Work Package – WP)

- WP. 1 Coordinamento e gestione del progetto

- WP. 2 Buone pratiche per la fruizione dei siti e delle infrastrutture
- WP. 3 Trasferimento di buone pratiche in ogni area
- WP. 4 Realizzazione di percorsi didattico-scientifici nelle Saline, riguardanti aspetti storici, culturali, ambientali e la valorizzazione turistica
- WP. 5 Promozione e marketing
- WP. 6 Attività preparatorie
- WP 7. Piano di comunicazione

7. Descrizione delle attività

WP1 – Azione 1.1. Comitato di progetto

Durata (1.11.2011 – 30.04.2014) – Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Delta del Po"

Costituzione di un Comitato di Progetto formato da un rappresentante di ciascun PPs che avrà il compito di seguire l'attuazione, redigere le relazioni sulle attività svolte e i rapporti finanziari richiesti, partecipare ai meeting ecc.; nomina del Comitato Tecnico Scientifico composto da n.4 esperti individuati e nominati dal LP e dal PP3 (Strunjan Park) appartenenti a enti, università o associazioni operanti nel settore ambientale e turistico sui territori coinvolti.

WP1 – Azione 1.2. Meeting di progetto

Durata (1.11.2011 – 30.04.2014) – Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Delta del Po"

Organizzazione di n. 3 meeting di progetto: Kick-off meeting a Comacchio (2011), meeting intermedio a Portorose (fine 2012) e meeting finale a Cervia (2014).

WP2 – Azione 2.1 Analisi per la fruizione delle aree e redazione di linee guida per la valorizzazione dei siti

Durata (1.12.2011 – 31.05.2012) – Partner responsabile: PP1, Comune di Cervia

Nomina di 2 team di esperti, uno per l'area italiana e uno per l'area slovena, coordinati da uno degli esperti nominati da Cervia; analisi in termini ambientali, strutturali e turistici delle saline dell'area coinvolta. Il coordinatore definirà metodologia comune di lavoro, coordinamento e report finale di analisi, manuale e linee guida per la valorizzazione dei siti (che saranno validati dal Comitato Tecnico Scientifico).

WP2 – Azione 2.2 Incontri tecnici

Durata (1.12.2011 – 31.07.2012) – Partner responsabile: PP1, Comune di Cervia

I 2 team di esperti si riuniranno in 2 incontri tecnici (prima a Portorose e poi a Cervia), durante i quali si confronteranno per la definizione delle strategie da adottare nello studio dei territori oggetto dell'analisi. Alle due sessioni partecipa anche il Comitato Tecnico Scientifico

Il PP1 (Cervia) organizza l'incontro tecnico a Cervia. Il PP3 (Strunjan Park) organizza l'incontro a Portorose. Agli incontri partecipano i membri dei 2 team tecnici.

WP2 – Azione 2.3 Visita a due saline europee

Durata (1.03.2012 – 30.06.2012) – Partner responsabile: PP1, Comune di Cervia

I 2 team di esperti individuati effettueranno due inspection trip in importanti saline europee, al momento individuate nella salina di Santa Margherita di Savoia (Provincia di Lecce, Italia) e Aigues Mortes (Francia).

WP3 – Azione 3.1 Realizzazione di progetti pilota

Durata (1.06.2012 – 31.10.2013) – Partner responsabile: PP3, Strunjan Park

Ciascun partner realizza un progetto pilota locale.

LP: Ristrutturazione Torre Rossa nella Salina di Comacchio

PP1: Recupero e allestimento della Torre Esagonale dell'Acquedotto e punto di attracco sul vecchio canale che collegava Cervia Vecchia al mare

PP2: Sistemazione di un nuovo itinerario nella Salina di Sicciole

PP3: Ricostruzione dell'argine e del sentiero pedonale di accesso nella Salina di Strunjan e ricostruzione del ponte che fa parte del sentiero delle saline.

WP4 – Azione 4.1 Summer Camp per studenti universitari e ricercatori

Durata (1.02.2012 – 30.09.2013) – Partner responsabile: PP2, Sicciole + PP4 Delta2000

Realizzazione di summer camps al fine di approfondire sul campo le conoscenze ambientali e naturalistiche acquisite nei corsi di laurea, applicandole ai territori fragili e complessi come quelli delle saline.

In ogni area partner si realizzerà un Summer Camp, della durata di circa 6 giorni, rivolto al massimo a 10 partecipanti. Il summer camp sarà un corso residenziale intensivo che prevede sia lezioni teoriche che pratiche.

WP4 – Azione 4.2 Realizzazione laboratori didattici creativi per le scuole e attività di training per insegnanti

Durata (1.06.2012 – 30.11.2013) – Partner responsabile: PP2, Sicciole + PP4 Delta2000

Verranno realizzati laboratori didattici creativi rivolti alle scuole elementari e medie del territorio. I laboratori verranno realizzati in tutte le saline, ospitando scolaresche in un'area idonea allo svolgimento delle attività ludico-creative.

Si prevede inoltre un'attività di training rivolta agli insegnanti, attraverso la realizzazione di workshops che verranno organizzati presso ogni salina, della durata di 2 giorni, incentrati sull'ambiente, la storia e la cultura delle saline.

WP5 – Azione 5.1 Realizzazione di un calendario congiunto di visite nelle saline

Durata (1.03.2013 – 30.11.2013) – Partner responsabile: PP4 Delta2000

PP4 coordina questa attività, fornendo un format per le visite guidate. Ciascun partner realizza le visite guidate locali.

WP5 – Azione 5.2 Realizzazione di un calendario congiunto di visite nelle saline

Durata (1.02.2012 – 31.10.2013) – Partner responsabile: PP4 Delta2000

Realizzazione di un depliant di progetto.

WP5 – Azione 5.3 Realizzazione di una rete di eventi "Sapore di Sale"

Durata (1.06.2012 – 31.03.2014) – Partner responsabile: PP4 Delta2000

Realizzazione di eventi dedicati al sale, alle peculiarità ambientali e culturali che caratterizzano le aree coinvolte.

WP6 – Attività preparatorie (già realizzate ai fini della candidatura)

WP7 – Azione 7.1 Conferenza stampa iniziale

Durata (1.11.2011 – 30.11.2011) – Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Delta del Po"

Conferenza stampa iniziale di lancio del progetto (realizzata in novembre 2011 a Comacchio)

WP7 – Azione 7.2 Creazione di pagine web

Durata (1.02.2012 – 31.03.2014) – Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Delta del Po"

Realizzazione di pagine web sulla promozione del progetto e delle attività realizzate

WP7 – Azione 7.3 Ufficio stampa

Durata (1.11.2011 – 30.04.2014) – Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Delta del Po"

Verrà redatto un piano di comunicazione da condividere con tutti i partner

WP7 – Azione 7.4 Conferenza finale

Durata (1.02.2014 – 30.04.2014) – Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Delta del Po"

Realizzata a Portorose, nei primi mesi del 2014.

8. Elenco trasferte previste per Comune di Cervia:

1. fine 2012: Portorose (Slovenia) – meeting intermedio di coordinamento tra i partner (WP1)
2. marzo 2014: Portorose (Slovenia) – conferenza finale (WP7)

I periodi di riferimento delle suddette trasferte potranno subire modifiche nel corso della realizzazione del progetto.