Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
ITALIA — SLOVENIA 2007 - 2013

Asse prioritario 1. Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile

1. Titolo del progetto: SALTWORKS - Valorizzazione eco-sostenibile delle saline tra ['ltalia e la
Slovenia (RIF. AF 211)

2. Partner coinvolti:

LP: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita "Delta del Po" (con sede in Comacchio, provincia di
Ferrara), soggetto capofila

PP1: Comune di Cervia

PP2: Salina di Sicciole (Slovenia)

PP3 : Strunjan Park (Slovenia)

PP4 : Gal Delta2000 (con sede in Ostellato, provincia di Ferrara)

3. Durata
30 mesi

4. Problematica che si intende affrontare:

Il progetto si fonda sulla collaborazione fra le tre saline dell’Alto Adriatico - Cervia e Comacchio nel
Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna e Sicciole, nellomonimo Parco Naturale nel
comune di Pirano (Slovenia) - e il Parco di Strugnano (Slovenia), sui temi della Civilta del Sale e della
fruizione ad esso collegata.

Fra le piu ricche di storia, queste saline hanno subito la chiusura e il rischio di essere per sempre
perdute. Negli ultimi anni hanno ripreso, sia pure in forma ridotta, la produzione, trovando una propria
capacita di stare nel mercato e di sviluppare, a fianco della produzione del sale, un’offerta turistico-
ambientale di valore.

5. Obiettivi del progetto:

Il progetto si pone come obiettivo principale la valorizzazione della Civilta del Sale da un punto di vista
storico, culturale, ambientale e turistico. Oltre ad attivita di ricerca e alla definizione di linee guida per
promuovere una fruizione turistica sostenibile delle aree interessate e allo scambio di buone prassi in
materia, il progetto prevede la realizzazione di azioni pilota a livello locale.

In particolare, relativamente all’azione pilota prevista per il territorio di Cervia, si prevede il seguente
intervento:

recupero e allestimento del manufatto della salina denominato Torre Esagonale dell’Acquedotto, in
disuso da diversi decenni, ma in buone condizioni strutturali, situato all'uscita del Centro Visite Saline
di Cervia, Stazione Sud del Parco del Delta del Po.

All'interno dell’edificio verranno raccolte le mappe illustrative dell’evoluzione del territorio che ha
portato alla formazione delle saline, quelle indicanti I'esistenza dell’Antica Ficocle, quelle delle varie
fasi che hanno portato da Ficocle a Cervia Vecchia, fino alla demolizione, nel 1698, dell’antico borgo
situato in mezzo alle saline e il suo trasferimento nell’attuale centro storico di Cervia.

L'allestimento multimediale consentira al visitatore un tuffo nel passato della Citta del Sale.

L’azione comprende inoltre il recupero di un’area imbarco funzionale all’itinerario storico culturale dal
Centro visite e Torre esagonale.

6. Elenco delle attivita (Work Package — WP)

- WP. 1 Coordinamento e gestione del progetto




- WP. 2 Buone pratiche per la fruizione dei siti e delle infrastrutture

- WP. 3 Trasferimento di buone pratiche in ogni area

- WP. 4 Realizzazione di percorsi didattico-scientifici nelle Saline, riguardanti aspetti storici, culturali,
ambientali e la valorizzazione turistica

- WP. 5 Promozione e marketing

-  WP. 6 Attivita preparatorie

- WP 7. Piano di comunicazione

7. Descrizione delle attivita

WP1 - Azione 1.1. Comitato di progetto

Durata (1.11.2011 — 30.04.2014) — Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversita "Delta del Po"

Costituzione di un Comitato di Progetto formato da un rappresentante di ciascun PPs che avra il
compito di seguire I'attuazione, redigere le relazioni sulle attivita svolte e i rapporti finanziari richiesti,
partecipare ai meeting ecc.; nomina del Comitato Tecnico Scientifico composto da n.4 esperti
individuati e nominati dal LP e dal PP3 (Strunjan Park) appartenenti a enti, universita o associazioni
operanti nel settore ambientale e turistico sui territori coinvolti.

WP1 — Azione 1.2. Meeting di progetto

Durata (1.11.2011 — 30.04.2014) — Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversita "Delta del Po"

Organizzazione di n. 3 meeting di progetto: Kick-off meeting a Comacchio (2011), meeting intermedio
a Portorose (fine 2012) e meeting finale a Cervia (2014).

WP2 — Azione 2.1 Analisi per la fruizione delle aree e redazione di linee guida per la
valorizzazione dei siti

Durata (1.12.2011 — 31.05.2012) — Partner responsabile: PP1, Comune di Cervia

Nomina di 2 team di esperti, uno per l'area italiana e uno per I'area slovena, coordinati da uno degli
esperti nominati da Cervia; analisi in termini ambientali, strutturali e turistici delle saline dell’area
coinvolta. Il coordinatore definira metodologia comune di lavoro, coordinamento e report finale di
analisi, manuale e linee guida per la valorizzazione dei siti (che saranno validati dal Comitato Tecnico
Scientifico).

WP2 — Azione 2.2 Incontri tecnici

Durata (1.12.2011 — 31.07.2012) — Partner responsabile: PP1, Comune di Cervia

| 2 team di esperti si riuniranno in 2 incontri tecnici (prima a Portorose e poi a Cervia), durante i quali
si confronteranno per la definizione delle strategie da adottare nello studio dei territori oggetto
dell'analisi. Alle due sessioni partecipa anche il Comitato Tecnico Scientifico

I PP1 (Cervia) organizza I'incontro tecnico a Cervia. || PP3 (Strunjian Park) organizza l'incontro a
Portorose. Agli incontri partecipano i membri dei 2 team tecnici.

WP2 — Azione 2.3 Visita a due saline europee

Durata (1.03.2012 — 30.06.2012) — Partner responsabile: PP1, Comune di Cervia

| 2 team di esperti individuati effettueranno due inspection trip in importanti saline europee, al
momento individuate nella salina di Santa Margherita di Savoia (Provincia di Lecce, Italia) e Aigues
Mortes (Francia).

WP3 — Azione 3.1 Realizzazione di progetti pilota
Durata (1.06.2012 — 31.10.2013) — Partner responsabile: PP3, Strunjian Park
Ciascun partner realizza un progetto pilota locale.




LP: Ristrutturazione Torre Rossa nella Salina di Comacchio

PP1: Recupero e allestimento della Torre Esagonale dell’Acquedotto e punto di attracco sul vecchio
canale che collegava Cervia Vecchia al mare

PP2: Sistemazione di un nuovo itinerario nella Salina di Sicciole

PP3: Ricostruzione dell’argine e del sentiero pedonale di accesso nella Salina di Strunjian e
ricostruzione del ponte che fa parte del sentiero delle saline.

WP4 — Azione 4.1 Summer Camp per studenti universitari e ricercatori

Durata (1.02.2012 — 30.09.2013) — Partner responsabile: PP2, Sicciole + PP4 Delta2000
Realizzazione di summer camps al fine di approfondire sul campo le conoscenze ambientali e
naturalistiche acquisite nei corsi di laurea, applicandole ai territori fragili e complessi come quelli delle
saline.

In ogni area partner si realizzera un Summer Camp, della durata di circa 6 giorni, rivolto al massimo a
10 partecipanti. Il summer camp sara un corso residenziale intensivo che prevede sia lezioni teoriche
che pratiche.

WP4 — Azione 4.2 Realizzazione laboratori didattici creativi per le scuole e attivita di training
per insegnanti

Durata (1.06.2012 — 30.11.2013) — Partner responsabile: PP2, Sicciole + PP4 Delta2000

Verranno realizzati laboratori didattici creativi rivolti alle scuole elementari e medie del territorio. |
laboratori verranno realizzati in tutte le saline, ospitando scolaresche in un’area idonea allo
svolgimento delle attivita ludico-creative.

Si prevede inoltre un’attivita di training rivolta agli insegnanti, attraverso la realizzazione di workshops
che verranno organizzati presso ogni salina, della durata di 2 giorni, incentrati sul’ambiente, la storia e
la cultura delle saline.

WP5 — Azione 5.1 Realizzazione di un calendario congiunto di visite nelle saline

Durata (1.03.2013 — 30.11.2013) — Partner responsabile: PP4 Delta2000

PP4 coordina questa attivita, fornendo un format per le visite guidate. Ciascun partner realizza le visite
guidate locali.

WP5 — Azione 5.2 Realizzazione di un calendario congiunto di visite nelle saline
Durata (1.02.2012 — 31.10.2013) — Partner responsabile: PP4 Delta2000
Realizzazione di un depliant di progetto.

WP5 — Azione 5.3 Realizzazione di una rete di eventi “Sapore di Sale”

Durata (1.06.2012 — 31.03.2014) — Partner responsabile: PP4 Delta2000

Realizzazione di eventi dedicati al sale, alle peculiaritd ambientali e culturali che caratterizzano le aree
coinvolte.

WP6 — Attivita preparatorie (gia realizzate ai fini della candidatura)

WP7 — Azione 7.1 Conferenza stampa iniziale

Durata (1.11.2011 — 30.11.2011) — Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversita "Delta del Po"

Conferenza stampa iniziale di lancio del progetto (realizzata in novembre 2011 a Comacchio)

WP7 — Azione 7.2 Creazione di pagine web

Durata (1.02.2012 — 31.03.2014) — Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversita "Delta del Po"

Realizzazione di pagine web sulla promozione del progetto e delle attivita realizzate




WP7 — Azione 7.3 Ufficio stampa

Durata (1.11.2011 — 30.04.2014) — Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversita "Delta del Po"

Verra redatto un piano di comunicazione da condividere con tutti i partner

WP7 — Azione 7.4 Conferenza finale

Durata (1.02.2014 — 30.04.2014) — Partner responsabile: LP Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversita "Delta del Po"

Realizzata a Portorose, nei primi mesi del 2014.

8. Elenco trasferte previste per Comune di Cervia:
1. fine 2012: Portorose (Slovenia) — meeting intermedio di coordinamento tra i partner (WP1)
2. marzo 2014: Portorose (Slovenia) — conferenza finale (WP7)

| periodi di riferimento delle suddette trasferte potranno subire modifiche nel corso della realizzazione
del progetto.




